

2023.09.28 DVLK-Каскад Онлайн встреча

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Зибик Р.С. * Кульпин М.А. * Емельянов И.М. * Заказчик (ГД, и кто-то еще)

Повестка:

1. Обсуждение вопросов по КП и наших вопросов к Заказчику
-

Протокол:

1. Выдать оборудование в первую очередь # Предлагаем лотки и кабельные трассы согласовать с нами # БР не делаем. Есть подрядчик. Исключаем из КП, делаем дешевле КСБ # Направить нам РД ЭОМ # АСУД проектирование - принято # Поможем с выбором досок интерактивных, но не отвечаем за них # с нас ТЗ (приложение к договору) # сделать заготовку под Электронные пропуска # Проблема с перепрохождением экспертизы. Заказчик говорит, что можно откорректировать П, загрузить в ИСОГД и приложить письмо о отсутствии необходимости прохождения экп по данным изм. ГИП готов написать письмо, если экспертиза подтверждает, что прохождение не нужно повторное. Можно попробовать от экспертизы ЦЭС, но это доп деньги. Лучше краснодарскую экспертизу попросить. # в ТЗ напишем отступления от ПД
-
-