

2023.11.02 DVLK-Каскад Онлайн встреча

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Кульпин М.А. * Емельянов И.М. * Громова Анна * Маёров Петр

Повестка:

1. Согласование расстановки СС # Согласование расстановки СБ # Согласование расстановки СОУЭ # Согласование расстановки СПС # Подтвердить, что РД РФ не выполняем. Закрываемся письмом # ТУ СОТС # Прокладка кабелей в классах до розеток (в полу с лючками, в полу с выпусками и т.д.) # Схема расстановки ПИ (И,ИЛИ) # Шкафы управления ПД/ВД # Световые оповещатели для МГН где ставить? Где будут МГНы # Потолочные оповещатели в Армстронг # Уровни звука # Управление группами освещения в АСУД? # Диспетчеризация ЭОМ АСУД? # Закуплены ли ВРУ и ЩР? # РД БР в ред формате # Лотки СС # Дублирование камер БР нашими # АргусСпектр

Протокол:

1. Заказчик подтверждает направленные на согласование расстановки СС, КСБ, СОУЭ, СПС. # 02.11 Develika пришлет расчет по использованию оборудования АргусСпектр и запросит КП от АргусаСпектр со сроками поставки оборудования. # Расстановка извещателей СПС будет согласована Заказчиком после предоставления информации по оборудованию. # Заказчик запросит и пришлет РД СВН Безопасный регион в редактируемом формате до 02.11. # Заказчик принимает решение о возможном дублировании камер БР камерами локальной СВН при необходимости. # Develika предоставляет текстовку запроса и алгоритм получения Технических условий на радиофикацию до 03.11 # Develika предоставляет текстовку запроса и алгоритм получения Технических условий на тревожную сигнализацию до 03.11 # Заказчик подтверждает решение по установке информационных розеток на стену и прокладку от них до рабочих мест учителя патч-корда в напольном кабель-канале. Для классов информатики прокладку кабелей выполнить в стяжке пола. # Шкафы ПД ВД закуплены ВКТ. Смонтированы на 3м этаже. Заказчик пришлет расстановку в течение дня 02.11. Заказчик организует рабочий созвон с подрядчиком по вентиляции (02.11) для уточнения деталей (места установки, управление

калориферами и т.д) # Расстановку световых оповещателей СОУЭ Develika выполняет на свое усмотрение, исходя из своего опыта. # Заказчик подтверждает установку потолочных оповещателей в помещениях с потолками типа "Армстронг". Заказчик дополнительно сообщил, что во всех помещениях, где была предусмотрена покраска потолков, будет потолок типа "Армстронг". # Заказчик сообщает, что ВРУ закуплено. Заказчик организует рабочий созвон с подрядчиком по ЭОМ (02.11) по вопросам установки дополнительного оборудования для диспетчеризации. # Заказчик принимает предложение по сокращению номенклатуры лотков СС. Develika выдает спецификацию и планы прокладки лотков до 6.11.

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.02_DVLK-Каскад_Онлайн_встреча

 Войдите, чтобы оставить комментарий