

# 2023.11.28 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта

Материал из Лаборатория Девелики

## Участники:

- Емельянов И.М. \* Кульпин М.А. \* Чинников Сергей \* Васильева Елена \* Коркина Ольга \* Серяков Артём \* Титова Инна

## Повестка:

- обсуждение текущих вопросов # показ презентации Умный дом Чинников

## Протокол:

- по шторам информацию пришло сегодня вечером # Расчет освещенности - не проводили # Можем провести расчет при разработке РД. Но не увеличим колво светильников, можем только взять более мощные лампы # Ольга готова смотреть варианты светильников. В файле желаемый визуал # срок изготовления заказной ведомости светильников - уже прошел # в ПН выдаем варианты и созваниваемся с Ольгой # проработать сроки поставки светильников Девелика ПН # привода штор. Рулонные можно использовать. Подходит для стандартных штор. Монтируется куда угодно # Хотят вариант с ручным управлением # ПИК - прислать материалы от профкарниз # Связаться с профкарнизом на счет покраски карнизов # ПИК обновить ТЗ по шторам # три КП по ЧОП Девелика к понед: тарифы, тревоги и т.д # ХИК: абон платы нет. # Трассы к камерам на фасаде. От нас ждут # запланировать встречу на Белорусской на след неделю под поставку демо Хика # если в чт не сделаем свет и карнизы - то все будет без управления

## Протокол от ПИКа:

- Вопросы по карнизам (ролл шторы нужны с цепочкой, раздвижные - возможности покраски оконечника), освещение (варианты и стоимость) - четверг вечер(крайний срок!) @Dvapyatdesyat @lorelinad
- Ольга обновить план по типам штор на окнах.
- ЧОПы (топ 3-4) с тарифами и схемам отработки событий (четверг)@Dvapyatdesyat @lorelinad
- След неделя (когда поступит оборудование) - встреча на Белорусской для демо вытяжки, карнизов и Hikvision Axpro

- Трассы по камеры на фасаде (внутри и по учатску) - пятница 1.12 @Dvapyatdesyat
  - Сроки по раб.документации внутренних систем 12.12 @Dvapyatdesyat
- 

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.28 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.28_DVLK-PIK_Совещание_по_ходу_реализации_проекта)

 Войдите, чтобы оставить комментарий