

2024.03.26 Совещание по проектам + передача дел

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Роман Зибик * Максим Кульпин * Иван Емельянов

Повестка:

1. статус по проектам # передача дел на время отпуска

Обсудить:

- 1) переключить Олега на меня или на общий чат по пресейлу и прочим активностям
- 2) что нужно сделать по Инграду. Контактные лица?
- 3) сайт теха. Че делаем с запросом по трем блокам?

Протокол:

1. Инград и Сбер

1. Совещание в Инграде. Все достаточно грустно, вышла Рук ЖКХ. Есть опыт в ИТ проектах и грамотный управленец. Нас размотали. Не ответа на вопрос зачем Инграду ЕЦС в условиях когда Инград не успел сделать МП. СТ провалил презентацию продукта. Сегодня в 15 часов встреча с СТ, на которой Ваня даст напутствие по задачам на 2 недели (преза и т.д, устав проекта).
2. Инград интересен нам как кейс успешной реализации ЕЦС
3. Инград пересаживается на Домиленд
4. Вчера должны были прислать гарантийку. Прислали.
5. Выяснить намерения Инграда на счет дальнейших шагов по ЕЦС. Вчера на совещании поставили под сомнение дальнейшие шаги по ЕЦС. В том числе надо получить деньги за уже выполненные работы, если расходимся
6. Гараж. Начало через месяц. Спросить у Елены бюджет на проектирование ССиАК
7. По задачам по Фориверу проговорим Макс, Ваня отдельно. Расписываем план работ на 2 недели
8. у Инграда запрашиваем подтверждение о необходимости выполнять работы: Ваня у Насти, Роман у Владимира

9. Инград консалт по умным квартирам. Ждем преемника Наташи. Пока на стопе, вернемся к диалогу позже

2. ПИК

1. ПИК НСС.СПД - эта неделя. Может успеем НСС.АУ. До конца недели стараемся выдать ВСС.ЭОМиАУ. ВСС.СБ - среда след недели
2. Роман и Ваня после совещания звонят Сергею и запрашивают допник на продление сроков или просто договориться о подписании акта без претензий о сроке передачи
3. Желябовскому скинуть всю рабочку, наработки по рабочейке и пстдц без цен
4. По поводу соглашения ПСТДЦ - сегодня переговорить с Сергеем
5. Сегодня финализировать ПСТДЦ по всем корректировкам с перечнем изменений
6. Выдать эскизы ЭОМиАУ на предварительное согласование

3. Легран

- a. выдать КП на выключатели. Покупают на нас, мы перепрошиваем и отправляем в них

4. Аскона:

- a. сегодня закрываем консалт. Дорисовываем, оформляем ПСТДЦ. Закрываем этап
- b. Заключение Договора на СМРиПНР
- c. 16.04 нужно выйти на стройку
- d. Организовать закупку по ПСТДЦ. Кондиционер не покупаем. Закупку стартуем с момента получения аванса
- e. Переговорить с Иваном на счет заключения договора и сроков СМРиПНР, финансирования
- f. закупаем на себя, доставляем в офис и одной машиной отправляем в Челябинск
- g. в офисе отработать сценарии, которые не отработаны у нас
- h. в качестве ПНР поедет студент, в качестве руководителя поедет Илья/Макс + электрик

5. Битца:

- a. Виталий обещал сегодня все выдать. Ничего не выдал.
- b. Если задержится на 3-4 дня - кидаем досудебку

6. Говорово:

- a. Найти исполнителя на ЭОМ

7. Сбер ЧТЗ:

- a. получить бабки

8. Пресейл

- a. КП на интеграцию форивер. Полностью сделать матрицу ответственности
- b. МТС пресейл закрыли

- c. Точно попинать
 - d. Сити21
- 9. Айтигуру
 - a. пока терпит
- 10. СберТелеком
 - a. Поговорить со Сковородкой
- 11. СпрутХаб
 - a. ЗАмкнуть Олега в общую группу по пресейлам - Иван
- 12. Орг задачи
 - a. Иван - не сделано. Штатка и все остальное терпит
- 13. Переезд
 - a. Справимся. Либо один, либо два дня выделить
 - b. Интернет. Сегодня должен решить Роман Исаев
 - c. Закупить много всякого для переезда - Иван
- 14. Типовой проект квартиры
 - a. Прогруз за Ваней на след неделе
 - b. Допиливаем щит
 - c. берем 2к квартиру и т.д
- 15. Сайт. Запрос информации по трем блокам

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.26 Совещание по проектам + передача дел](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.26%20Совещание%20по%20проектам%20%2B%20передача%20дел)

 Войдите, чтобы оставить комментарий