

2024.03.29 DVLK-Ingr Форивер ЕЦС (в Инград)

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Емельянов Иван (Develika) * Зибик Роман (Develika) * Кульпин Максим (Develika) * Швецова Лариса (Инград) * Сердюк Александр (Инград) * Миндрин Андрей (Инград) * Круглов Виталий (Инград) * Бокучава Константин (Инград) * Бортневский Артём (Инград) * Консуров Леонид (Инград) * Ольга Великая (Инград)

Повестка:

1. Обсуждение текущей ситуации с ЕЦС на Форивер # Выработка стратегии дальнейшей реализации проекта ЕЦС

Протокол:

1. Сделать новый гэд анализ по МП Домиленд (Ответственный?, срок?) # Отправить в Домиленд наши ФТ на анализ (Develika, Инград (Лариса Швецова), Срок?) # Предоставить эксплуатационную документацию на ЕЦС (функционал УК), чтобы сформировать требования к персоналу со стороны УК (Develika, Сбербанк Телеком, Срок?) # Направить ЦЕЛЕВЫЕ показатели скорости обработки автоматических заявок и по возможности прогноз влияния ЕЦС на CSI, NPC (Develika, Сбербанк Телеком, Срок?) # Предоставить AI ML кейсы ЕЦС (Develika, Сбербанк Телеком, Срок?) # Предоставить КП на обслуживание ЕЦС (Develika, Сбербанк Телеком, Срок?) # Предоставить ссылку и данные для доступа к цифровому макету Форивер (Develika, Сбербанк Телеком, Срок?) # Сформировать дорожную карту ввода фронтэндов различных приложений . Разбивка по времени, в какое время с какими фронтами будут жить жители (Develika, Инград, Срок?) # Проработать вопрос интеграции с ИС подрядчиков УК. Допустим есть лифтовики со своей CRM. Нужно обеспечить возможность автоматического формирования и передачи им заявок (как пример) (Develika, Сбербанк Телеком, Срок?) # Предоставить таблицу возможных внешних интеграций (перечень подрядчиков) (Инград (Лариса Швецова), срок?) # Подготовить драфт ДС по выделению Foriver Residence в отдельный договор и снижении стоимости работ (Develika, Сбербанк Телеком, 16.04) # Определиться будет ли в

Резиденсе отдельная УК? (Инград (Лариса Швецова), срок?) # Определить как сбер будет работать с бэклогом? По факту это МВП. (Develika, Сбербанк Телеком, срок?) # Подготовить КП на след неделе на выполнение функций РП (Develika, 5.04) # Предоставить предложения по оптимизации расходной части в рамках договора консалтинга (Develika, срок?) # Организовать Совещание со Сбером об итогах этого совещания (Develika, Инград, срок?) # Активизировать взаимоотношения с Домилендом. И включить Develika в процесс. На фронте с большой долей вероятности будет Домиленд. Интеграция с Домиленд через REST API. Но надо прорабатывать архитектуру интеграции (Develika, Инград, Сбербанк Телеком, Срок?)

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.29 DVLK-Ingr_Форивер_ЕЦС_\(в_Инград\)](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.29_DVLK-Ingr_Форивер_ЕЦС_(в_Инград))

 Войдите, чтобы оставить комментарий