

2023.11.03 DVLK-Level Онлайн встреча Умные квартиры проектирование

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Кульпин М.А. * Емельянов И.М. * Зибик Р.С.

Повестка:

1. Обсуждение КП # Ответы на вопросы
-

Протокол:

1. Конец февраля крайний срок. Поэтому работу дробят на несколько исполнителей # Финальный объем зависит от скорости # Прямой контакт с дизайнерами-авторами концепции # Апартамент 5-9 - пилот # Не хотят супер подробной рабочей. Но хотят максимальное соответствие концепции # Хотят до конца декабря успеть сделать пилот # 7го могут дать гарантийку, потом через 2 дня аванс # ТЗ новое пришлют # РД предлагают делать в два этапа - первый (для выхода на стройку подрядчика), второй - вся красота # От нас 2 КП: квартира 5-9 поделенный на 2 этапа (до конца декабря архитектура и расстановка оконечки ВИС) # Обновят шаблон типового апартамента # Не устроило в предыдущем подрядчике: качество оформления РД, не сделали узлы.
-