

2023.11.16 DVLK-PIK Совещание по договору СМР

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Зибик Р.С * Кульпин М.А. * Емельянов И.М. * Чинников Сергей

Повестка:

1. Обсуждение договора на СМР
-

Протокол:

1. Нарисовать сектора (зоны) обзора для камер. Завтра # Камера которую забыл Макс # Запланировать выезд на объект для осмотра всего и наружки # 3-я камера, чтобы смотреть на дорожку на мостик # Форма договора - должна быть шаблонной, чтобы к ней можно было присоединять ПСТДЦ на каждый новый объект, чтобы не пересогласовывать в будущем # График и условия мобилизации. Электрика, газ, вода в домах должны быть ДО пуска наладки в полном объёме. Электрика должна быть ДО захода на объект. # Авансирование. Мы хотим авансирование на оборудование 100%. Мы готовы и желаем идти по целевому авансу, но ПИК ранее отказался. Сергей ещё посмотрит. # Хиквижн семплы на следующей неделе - клавиатура, датчик движения, # Тех. обслуживание - нужно продумать условия. Иван предложил несколько вариантов. Тех. поддержка ПО - прописать регламент. В договоре должен быть регламент. # Покраска датчиков - сложно. Вернуться завтра с обратной связью. # Сейчас идёт согласование всего перечня с Заказчицей. # (ВНУТРЕННИЙ ВОПРОС) Начать делать телефон и чат-бот и лендинг техподдержки.
-