

2024.03.20 DVLK-ST Совещание по внедрению Foriver

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Иван Емельянов * Максим Кульпин * Артём Куликов * Борис Глебов * Евгений Сердешнов

Повестка:

1. Состав шеф-монтажа и ПНР на объекте
-

Протокол:

1. Определить последовательность работ # Определить объем запрашиваемой помощи: что хотите делать самостоятельно, где нужна помощь # Контроль ТУ/ТТ # Человек выполняющий работы по интеграции от СТ и по шеф-монтажу – два разных человека # В ОТЗ есть упоминание об участии в шеф-монтаже # Иван: пропишем и согласуем объем # Проверка систем для готовности к интеграции – это шеф-монтаж # ПНР ПТК ЕЦС – кто? # БГ: Что понимаем под интеграцией # ИЕ: Есть приложение 2, есть ОТЗ в 0,47 и просто выписываем все требования # ИЕ: сделать документ с описанием работ и этапов работ # ИЕ: составить ППР в соответствии с пунктом 5.2.3 ОТЗ # ИЕ: Расписать в ППР зоны ответственности # ИЕ: Предоставить КП на то, что предлагает делегировать в девелика # А: На что использовали Молдабекова # Б: На интеграцию и частично на шеф-монтаж. Был необходим как сотрудник сбера. Выглядит это так: тестировать сигналы (например от лифтов) их прохождение в ЕЦС # Б: тестирование всех сигналов на прохождение # ИЕ: раскидаем верхнеуровневый план ППР # ИЕ: ни один сотрудник СТ не будет на объекте, верно? # А: хотелось бы чтобы на объекте был наш сотрудник, но некому # Делаем не ППР а матрицу разграничения ответственности # СТ проставляет галочки в матрице # Далее Девелика выдает КП на работы в соответствии со своей зоной ответственности # Обсудить вопрос с ответственным хранением тестового сервера на объекте # Б: этап 4.1 Анализ документации. # И: он был сделан # Е: Звонил Кириллу Вихровскому. На тот момент не существовал СЭД. Сейчас при составлении акта сверки нам сказали, что мы не подписывали эту УПД и убирайте их. Можем ли направить новую УПД с подтверждением того, что эти работы выполнены # И: найдите это письмо # Е: И, сможешь подтвердить # И:

да, если есть письмо # А: можем ли поднапрячь Виталия круглова по
подготовке КП Инжой # И: это на мне в рамках консалтинга # Попинать Сити 21

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.20 DVLK-ST Совещание по внедрению Foriver](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.20_DVLK-ST_Совещание_по_внедрению_Foriver)

 Войдите, чтобы оставить комментарий