

2024.03.26 DVLK-ST Обсуждение стратегии презентации ЕЦС для Инграда

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Иван Емельянов * Максим Кульпин * Евгений Сердешнов * Алексей Комаров * Артём Куликов * Борис Глебов * Антон Грачевников

Повестка:

1. График проекта с ключевыми точками - что сделали, что не сделали, сколько средств освоили # "Образ продукта" - что получает УК, что получает житель, что получает застройщик 3. Чего нам не хватает # Чего нам не хватает, чтобы получить продукт в той мере, что задумывалось 4. Какие решения сейчас являются наилучшими с точки зрения максимизации удовлетворенности всех участников проекта при миним # График проекта с ключевыми точками - что сделали, что не сделали, сколько средств освоили # "Образ продукта" - что получает УК, что получает житель, что получает застройщик # Чего нам не хватает, чтобы получить продукт в той мере, что задумывалось # Какие решения сейчас являются наилучшими с точки зрения максимизации удовлетворенности всех участников проекта при минимальных дополнительных затратах

Протокол:

1. Презентация - делаем ## Договор и все приложения со ссылками и последней ревизией план-графика (приложение 2) ## Образ продукта для УК ## Образ продукта для жителя ## Образ продукта для девелопера ## Что сделано - освоённые деньги и закрытые этапы с отображением результатов, график ## Что осталось сделать - неосвоенные деньги, незакрытые этапы и ещё нереализованный функционал, график ## Какой продукт мы получим, если продолжим работу в соответствии с предыдущим планом и если МП и CRM будут разработаны Инградом в соответствии с изначальными представлениями ## Какой продукт мы получим, если мы НЕ продолжим работу в соответствии с предыдущим планом и если МП и CRM НЕ будут разработаны Инградом в соответствии с изначальными представлениями -

какую ценность несет продукт БЕЗ МП и CRM ## Зачем ДЖКХ ЕЦС - кейсы ##
Зачем жителю ЕЦС - кейсы ## Зачем девелоперу ЕЦС - кейсы ## НАШЕ
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - что мы сейчас предлагаем решения, план действий
исходя из максимизации удовлетворенности всех участников проекта при
минимальных дополнительных затратах ## Текущие блокеры (отсутствие МП,
неготовность процессов УК, неготовность ИТ контура - расписать и предложить
решения) ## Матрица интеграции ЕЦС ## Smart-стандарт и ЕЦС на Injoy и
новых проектах Ingrad # Иван будет звонить команде проекта и узнавать о
статусе проекта ЕЦС # Иван Антону - позвонить куратору от Сбера и подсветить
проблемы с реализацией проекта. Проконсультироваться перед звонком с
Виталием # Сейчас первый зам Инграда - Бортневский, кто привел СТ в Инград
Матрица интеграции. Она висит за Девеликой в рамках КП на это дело #
Делаем презентацию, назначаем встречу, продаемся заново # Внутри Инграда
ноль коммуникаций, т.к нет рабочей группы и руководителя проекта #
Ответственный за презентацию - Антон Грачевников # Драфт презентации -
срок 1.04 # Финал презентации - срок 3.04 # Ревью Иван, Максим Девелика #
Узнать статус разработки МП Инград - Емельянов # Презентацию делать так,
чтобы она продавала всем заинтересованным лицам # На следующую встречу
постараться позвать Великую (директор про продукту), Бортневского (1й зам),
Консурова (IT)