

2024.03.29 DVLK-Ingr Форивер

ЕЦС Сбертелеком

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Емельянов Иван * Зибик Роман * Кульпин Максим * Швецова Лариса * Сердюк Александр * Миндрин Андрей * Круглов Виталий * Бокучава Константин * Консуров Леонид * Ольга Великая * И кто-то еще

Повестка:

1. Обсуждение текущей ситуации с ЕЦС на Форивер # Выработка стратегии дальнейшей реализации проекта

Протокол:

1. Условия продукта и сервис, которые декларировались при продаже. Суперапп решили делать в последствии. Обучали отдел продаж, что должны были говорить клиентам. Иван: Рассказывает о функционале ЕЦС и МП. # Лариса: По мобилке Домиленда нужно сделать новый гэп анализ # ЛАриса: насколько детализирована давалась информация жильцам о сервисах мобильного приложения # Ольга: нашла буклет # Ольга: приоритетный доступ для пентхаусов (функция лифта и СКУДа), закрытый безопасный двор, # О: не было детализации при продаже квартир клиентов # Л: Домиленду нужны требования, можно закинуть наши ФТ на анализ # Бортневский: продукт нужен, но мы можем немного отойти от наших максимальных требований # Приоритет по лифтам - важно. Лариса # Лифты есть уже с таким функционалом # Приборы учета. В форивере есть функционал ручной передачи. Но это аварийная история # Иван: образ продукта для УК - из презы СТ # Лариса: есть ли мануал по функционалу для диспетчера # Лариса: нужно понять какой функционал нужен УК для эксплуатации ЖК с учетом ЕЦС. Требуется эксплуатационная документация, чтобы сформировать требования к персоналу со стороны УК # Л: Есть ли какие-то измеримые характеристики как быстро среда отработает автоматическое создание заявки. # Иван: направим ЦЕЛЕВЫЕ показатели # Иван: запросить AI ML кейсы от СБера # Иван: Получить КП на обслуживания ЕЦС # Перед раскатыванием на следующие ЖК, нужно собрать обратную связь по фориверу. Если все будет ок, то будем раскатывать дальше # Иван: есть запрос на корректировку ввода в эксплуатацию # Костя:

мая месяц - 1ая очередь # В конце апреля привезут сервер начнут наполнять данными # Лариса: надо понять когда перейдем к единому фронту # Иван. Нужна дорожная карта ввода фронтэндов различных приложений . Разбивка по времени, в какое время с какими фронтами будут жить жители # Интеграция с ИС подрядчиков УК. # Таблица внешних интеграций # Интеграция с домилэнд через Рест. Но надо прорабатывать архитектуру интеграции # Просим сбер подготовить драфт ДС по выделению резиденса в отдельный договор и снижении стоимости работ # Будет ли в Резиденсе отдельная УК? Ответи Лариса # И: Кто руководит проектом ЕЦС? Либо заключаемся с Девеликой, либо Инград делает свою команду # Можно ли максимально оперативно получить КП на след неделе на выполнение функций РП. # Предложения по оптимизации расходной части в рамках консалта # Лариса: как сбер будет работать с бэклогом? По факту это МВП. Задать вопрос. # Следующий этап - Совещание со Сбером об итогах этого совещания # Иван: активизировать взаимоотношения с Домилэндом. И включить нас в нее #